

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 31 Mars 2017,**

L'an deux mille dix-sept le 31 mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de Tramayes, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Michel MAYA, Maire.

**Etaient présents:** Michel MAYA, Maurice DESROCHES, Gérard DESRAYAUD, Robert MAZOYER, Jean-Marie BERTHOUD, Cécile CHUZEVILLE, Olivier PARDON, Cédric DUBOIS, Amélie AUCAGNE, Daniel GERBIER, Maurice AUCAGNE, Christèle STALLA, Dominique BONNIN, Annie ACCARY.

**Absente excusée :** Véronique MAZOYER (pouvoir à Robert MAZOYER).

**Secrétaire de séance :** Amélie AUCAGNE

Membres en exercice : 15 / présents ou représentés : 15 / votants: 15

Convocation du 27 mars 2017 - Publication du 4 avril 2017

**Avenant au contrat de maîtrise d'œuvre pour le groupement scolaire.**

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors de la réunion en date du 21 octobre 2016 le cabinet Mireille ROULLEAU avait été retenu pour assurer la maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation extension de l'école maternelle en école élémentaire. Le montant estimatif du coût des travaux était de 1 520 000 €ht pour une surface utile réhabilitée de 506,15 m<sup>2</sup> et une surface construite de 531,70 m<sup>2</sup>. Le montant des honoraires pour la mission de base de maîtrise d'oeuvre est de 145 000 €ht et pour les missions complémentaires (DIAG, OPC, note de calcul thermique) de 24 300 €ht soit un total de 169 300 €ht.

Mais Monsieur le Maire signale que lors de la réunion en date du 24 février 2017 le conseil municipal a acté que l'avant-projet détaillé de l'opération est de 1 693 000 €ht. Il rappelle que l'augmentation du coût entre l'estimation en avant-projet sommaire et l'avant-projet détaillé est liée à deux causes :

- Suite à l'analyse faite par le bureau d'étude EQUATERRE VAL DE SAONE, il s'est avéré que le sol porteur de la construction neuve n'était pas de bonne qualité ce qui nécessite des renforcements de structure.
- Une analyse fine de la charpente a montré que cette dernière montrait des signes de faiblesse et qu'il était plus judicieux de prévoir une reprise de charpente.

Compte tenu de ces éléments, et conformément au contrat de maîtrise d'œuvre, il est proposé de faire un avenant afin de porter le montant global de la rémunération de la maîtrise d'œuvre de 169 300 €ht à 188 550 €ht.

Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :

- D'accepter l'avenant au contrat de maîtrise d'œuvre pour le porter de 169 300 €ht à 188 550 €ht.
- De donner tous pouvoirs au Maire et au premier Adjoint pour mener à bien ce dossier.

Fait et délibéré en Mairie  
les jour, mois et an que dessus  
Pour extrait conforme  
Le Maire,  
Michel MAYA



Certifiée exécutoire  
Compte tenu de la réception en Préfecture de Saône et Loire  
Le 11-04-2017

Accusé 715-13042017-545



Le Maire, Michel MAYA