L.T.C. Laurent LANDRE-® REHABILITATION - EXTENSION COMMUNE DE TRAMAYES

12 Moulin de Liboureau - 71640 Saint Jean de Vaux D'UNE ECOLE PRIMAIRE
Tél: 09 61 43 65 29

email: landre.travaux.conseils@orange.fr

N° |Nom de la tache Durée Début Mai { Juin { Juillet | Ao(t | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre Janvier | Février | Mars { Auvril { Mai { Juin { Juillet | Aolt
19[20[21[22[23]24[25(26[2728]29[30(31[32(33]34[35(36(37/38[39]40(41[42[43]44]45]46[47[48]49]50[51[52) 1 [2 [ 3[4 [5[6 [ 7|8 ]9 [10[11[12]13[14[15[16[17]18]19[20[21[22]23]24[25[2627[28]29[30[31[32[33[34]3

1 |Préparation 20 jours Lun 03/07/17

2 Notification 0jour  Lun 03/07/17 ¢ 03/07

3 DICT 5jours  Lun 03/07/17 DICT|

4 Préparation 20 jours  Lun 03/07/17 Préparation |

5 Installation de chantier 10 jours  Lun 17/07/17 nsfallation de chantier é

6 |EXISTANT - ECOLE ELEMENTAIRE 221 jours Lun 31/07/17 B

7 Déménagement des locaux 5jours  Lun 28/08/17 Demeénagement des|locaux

8 Désamiantage de I'existant 15 jours  Lun 31/07/17 Desamjantage de I'existant i

9 Charpente - couverture 19 jours  Lun 28/08/17 Charpente - couvertufe

10 Démolition des locaux 15jours  Lun 25/09/17 Démalition des locaux

11 Rénovation des locaux 160 jours  Lun 16/10/17 Rénovation des locaux [, . . IR e
12 |ECOLE MATERNELLE 259 jours  Lun 17/07/17 I

13 Désamiantage de I'existant 5jours  Lun 31/07/17 Dgsamjantage de I'exi

14 Terrassement - Acces chantier 20 jours  Lun 17/07/17rrassement - Acces chantier

15 Construction 74 jours  Lun 28/08/17 Construction [Nl aee

16 | Etanchéité 25jours  Lun 04/12/17 Etanchéité mmmmm.. .. e

17 Menuiseries extérieures 20 jours  Lun 01/01/18 Menuiseries extérieures %

18 Aménagements intérieurs 129 jours  Lun 15/01/18 Ameénagements intérieurs

19 Aménagements extérieurs 33jours Lun21/05/18 AmEgn gement extérjeurs

20 |GARDERIE 164 jours Lun 23/10/17

21 Construction 59 jours  Lun 23/10/17 Consfrugtion e

22 | Etanchéité 15jours  Lun 01/01/18 Etanchéite e

23 Menuiseries extérieures 14 jours  Lun 22/01/18 Menuiseries extérieures

24 Aménagements intérieurs 94 jours  Lun 29/01/18 Ameénagements intérjeurs

25 |ABRIS 78 jours  Mar 09/01/18

26 Construction TCE de I'Abris 78 jours  Mar 09/01/18 Cpnstruction TCE de I'Abris ||

27 |RECEPTION DES TRAVAUX 11 jours Ven 13/07/18

28 Réception 0 jour Ven 13/07/18 @ | 13/07
29 Levée de réserves 10 jours Lun 16/07/18
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