
N° Nom de la tâche Durée Début

1 Préparation 20 jours Lun 03/07/17

2 Notification 0 jour Lun 03/07/17

3 DICT 5 jours Lun 03/07/17

4 Préparation 20 jours Lun 03/07/17

5 Installation de chantier 10 jours Lun 17/07/17

6 EXISTANT - ECOLE ELEMENTAIRE 221 jours Lun 31/07/17

7 Déménagement des locaux 5 jours Lun 28/08/17

8 Désamiantage de l'existant 15 jours Lun 31/07/17

9 Charpente - couverture 19 jours Lun 28/08/17

10 Démolition des locaux 15 jours Lun 25/09/17

11 Rénovation des locaux 160 jours Lun 16/10/17

12 ECOLE MATERNELLE 259 jours Lun 17/07/17

13 Désamiantage de l'existant 5 jours Lun 31/07/17

14 Terrassement - Accès chantier 20 jours Lun 17/07/17

15 Construction 74 jours Lun 28/08/17

16 Etanchéité 25 jours Lun 04/12/17

17 Menuiseries extérieures 20 jours Lun 01/01/18

18 Aménagements intérieurs 129 jours Lun 15/01/18

19 Aménagements extérieurs 33 jours Lun 21/05/18

20 GARDERIE 164 jours Lun 23/10/17

21 Construction 59 jours Lun 23/10/17

22 Etanchéité 15 jours Lun 01/01/18

23 Menuiseries extérieures 14 jours Lun 22/01/18

24 Aménagements intérieurs 94 jours Lun 29/01/18

25 ABRIS 78 jours Mar 09/01/18

26 Construction TCE de l'Abris 78 jours Mar 09/01/18

27 RECEPTION DES TRAVAUX 11 jours Ven 13/07/18

28 Réception 0 jour Ven 13/07/18

29 Levée de réserves 10 jours Lun 16/07/18
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L.T.C. Laurent LANDRE•
12 Moulin de Liboureau - 71640 Saint Jean de Vaux
Tél: 09 61 43 65 29 
email: landre.travaux.conseils@orange.fr

REHABILITATION - EXTENSION
D'UNE ECOLE PRIMAIRE

COMMUNE DE TRAMAYES

Projet : ECOLE PRIMAIRE - TRAMAYE
Planning previsionnel DCE - indice A
Date 30/05/2017
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