DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - ARRONDISSEMENT DE MACON
CANTON DE LA CHAPELLE DE GUINCHAY
COMMUNE DE TRAMAYES
Tel: 02 85 50 51 18 - Fax: 03 85 50 55 76
Courriel: malrie.tramayes@wanadoofr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 Mars 2017,

L'an deux mille dix-sept le 31 mars & 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de Tramayes, régulierement
convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Michel
MAYA, Maire.
Etaient présents: Michel MAYA, Maurice DESROCHES, Gérard DESRAYAUD, Robert MAZOYER, Jean-Marie
BERTHOUD, Cécile CHUZEVILLE, Olivier PARDON, Cédric DUBOIS, Amélie AUCAGNE, Daniel GERBIER, Maurice
AUCAGNE, Christéle STALLA, Dominique BONNIN, Annie ACCARY.
Absente excusée : Véronique MAZOYER (pouvoir a Robert MAZOYER).
Secrétaire de séance : Amélie AUCAGNE
Membres en exercice : 15 / présents ou représentés : 15/ votants: 15
Convocation du 27 mars 2017 - Publication du 4 avril 2017

Avenant au contrat de maitrise d’ceuvre pour le groupement scolaire.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors de la réunion en date du 21 octobre 2016 le
cabinet Mireille ROULLEAU avait été retenu pour assurer la maitrise d’ceuvre pour les travaux de réhabilitation
extension de I’école maternelle en école élémentaire. Le montant estimatif du colt des travaux était de 1 520 000 €ht
pour une surface utile réhabilitée de 506,15 m? et une surface construite de 531,70 m?. Le montant des honoraires pour
la mission de base de maitrise d’oeuvre est de 145 000 €ht et pour les missions complémentaires (DIAG, OPC, note de
calcul thermique) de 24 300 €ht soit un total de 169 300 €ht.

Mais Monsieur le Maire signale que lors de la réunion en date du 24 février 2017 le conseil municipal a acté que
I’avant-projet détaillé de I’opération est de 1 693 000 €ht. Il rappelle que I’augmentation du cofit entre |’estimation en
avant-projet sommaire et I’avant-projet détaillé est li¢e a deux causes :

e Suite a analyse faite par le bureau d’étude EQUATERRE VAL DE SAONE, il s’est avéré que le sol porteur

de la construction neuve n’était pas de bonne qualité ce qui nécessite des renforcements de structure.

o Une analyse fine de la charpente a montré que cette derniére montrait des signes de faiblesse et qu’il était plus

judicieux de prévoir une reprise de charpente.

Compte tenu de ces éléments, et conformément au contrat de maitrise d’ceuvre, il est proposé de faire un avenant afin
de porter le montant global de la rémunération de la maitrise d’ceuvre de 169 300 €ht a 188 550 €ht.

Aprés avoir oui I’exposé de Monsieur le Maire, et aprés en avoir délibére, le Conseil Municipal, a 1’unanimité,
décide :

o D’accepter I’avenant au contrat de maitrise d’ceuvre pour le porter de 169 300 €ht a 188 550 €ht.

e De donner tous pouvoirs au Maire et au premier Adjoint pour mener a bien ce dossier.

Fait et délibéré en Mairie

les jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme

Le Maire, .
Michel

Certifiée exécutoire
Compte tenu de la réception en Préfecture de Sadne et Loire
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