ANNEXE 5 : ATD71 - Plans d’aménagement
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ANNEXE 6 : ATD71 - Fiche financiéere

Fiche financiéere
TAUX DEPENSES HT TTC
A MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
1 - Estimation prévisionnelle des travaux 236 250,00 283 500,00
2-Abords immédiats - VRD 0,00 0,00
Total co(t travaux 236 250,00 " 283 500,00
3,00% 3-Tauxde tolérance études 7 087,50 8 505,00
3,00% 4-Tauxde tolérance travaux 7 087,50 8 505,00
5 - Estimation prévisionnelle du mobilier 0,00 0,00
TOTAL-A - 250 425,00 300 510,00
B ESTIMATION DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE LIES AU MARCHE PRINCIPAL
1 - Branchements 0,00 0,00
2- V.RD. 0,00 0,00
TOTAL-B - 0,00 0,00
C ESTIMATION DES DEPENSES DIVERSES DE PRESTATION DE SERVICE
1- Auditénergétique 0,00 0,00
2 -Relevés géometres 0,00 0,00
3 - Etude géotechnique 1 200,00 1 440,00
4 - Relevé du batiment 800,00 960,00
5- Assurances (% du co(t travaux) 0,00 0,00
6 - AMO 0,00 0,00
7 - Etudes techniques autres (diagnostics amiante et plomb) 1 000,00 1 200,00
8 - Dépistage radon 0,00 0,00
9 - Perméabilité a I'air etréception des installations 0,00 0,00
10 - Reprographie 0,00 0,00
11- Indemnité remise de prestations 0,00 0,00
12 - Publicités 1500,00 1800,00
13- Divers 1 000,00 1200,00
TOTAL-C - 5 500,00 6 600,00
D HONORAIRES
1 - Maitrise d'oeuvre (y compris DIAG) 25987,50 31 185,00
2 - Contrdle technique 3500,00 4 200,00
3-Coordination SPS 2 000,00 2 400,00
4-0OPC 0,00 0,00
TOTAL-D - 31 487,50 37 785,00
E IMPREVUS ET PARACHEVEMENTS
1-Assiette %de A+B+C+D 0,00 0,00
TOTAL-E - 0,00 0,00
F PROVISIONS POUR ALEAS ECONOMIQUES
1- Révisions du montant prévisionnel des travaux 2 835,00 3402,00
2 - Révisions des honoraires 472,31 566,78
TOTAL-F - 3307,31 3 968,78
G 1% ARTISTIQUE
TOTAL-G - 0,00 0,00
H MONTANT PREVISIONNEL DE L'OPERATION
TOTAL 290 719,81 348 863,78
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ANNEXE 7 : ATD71 - Planning previsionnel - échéancier
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EP Etudes préliminaires

cc Consultation des concepteurs
Etudes de maitrise d'ceuwre
Autorisations administratives
Consultation des entreprises
Travaux

Réception
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